Приложение 10

к Порядку разработки и реализации                                                                                                                                                                                                   муниципальных программ Гаврилов-                                                                                                                                                                               Ямского муниципального района

Форма
Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП
 МЦП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы__ 
(полное наименование программы)                                                                                                                                                                                                              Ответственный исполнитель  Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

(наименование структурного подразделения Администрации МР)
1. Информация о результатах  выполнения  Программы  за 12 месяцев 2019г.:
	№№ п/п
	Наименование задачи /мероприятия/
	Результата выполнения задачи /мероприятия/
	Объем финансирования, 
тыс. руб.
	Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана

	
	
	Наименование (единица измерения)
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Строительство газопроводных сетей д. Путилово-д.Пасынково-д.Ульяново-д.Матвейка Митинское сельское поселение
	км
	3,6
	3,6
	603,9-БМР
5144,5-ОБ
	603,9-БМР

3571,1-ОБ
	Недофинансирование из областного бюджета, по факту мероприятие выполнено в полном объеме

	1.1.2.
	Строительство газораспределительных сетей в д. Петроково Великосельского сельского поселения
	км
	1,344
	1,344
	346,5-БМР

3040,4-ОБ

	346,5-БМР


	Отсутствие областного финансирования, по факту мероприятие выполнено в полном объеме

	1.1.3.
	Строительство газораспределительных сетей «Плещеево-Нарядово»
	км
	3,3
	3,3
	3741,2-ОБ
(оплата кредиторской задолженности)
	3741,2-ОБ
(оплата кредиторской задолженности)
	

	1.1.4.
	Затраты на технический и авторский надзор, изготовление тех. планов на объекты газоснабжения
	
	
	
	486,5-БМР
	332,0-БМР
	

	
	ИТОГО по Муниципальной целевой программе
	Х
	Х
	Х
	13363,
в том числе

1436,9-БМР

11926,1-ОБ
	8594,7,
в том числе

1282,4-БМР

7312,3-ОБ
	Х


Согласовано__________________________________        Начальник Управления финансов администрации муниципального района
Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП_________________   / Давыдова Ж.А. (расшифровка подписи)
Доклад
к годовому отчету о ходе реализации МЦП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021
1. Муниципальная целевая программа «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» 

2. Цель муниципальной целевой программы: Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности
3. Финансирование МЦП:

На 2019 год плановый объем финансирования МЦП с начала ее реализации  составлял – 13363тыс. руб., из них 1436,9 тыс. руб. бюджет муниципального района, 11926,1 областной бюджет. Фактический объем финансирования МП за 2019 год составил – 8594,7 тыс. руб., из них 1282,4 тыс. руб. бюджет муниципального района, 7312,3 тыс. руб. областной бюджет.
4. Результативность МП:

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы за 2019 год составила 100% и  признается высокорезультативной.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МП) мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МЦП:

- строительство газораспределительных сетей.

6. Сведения о корректировке МП:

За время, прошедшее с начала реализации МП до отчетной даты, были внесены изменения в соответствии с бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района.

 Последнее внесение изменений от 12.12.2019г.

7. Оценка эффективности хода реализации МП:

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы за 2019 год - 100% и признается высокоэффективной.

